 Załącznik Nr 1 do SWZ   

HARMONOGRAM

przewozu miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. na place składowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu.

	Miesiąc Dostawy
	Ilość ton

	MARZEC 2021
	1000

	KWIECIEŃ 2021
	500

	MAJ 2021
	500

	CZERWIEC 2021
	 500

	LIPIEC 2021
	500

	SIERPIEŃ 2021
	        500  

	WRZESIEŃ 2021
	1 000

	PAŹDZIERNIK 2021
	1 500

	LISTOPAD 2021
	1 000

	GRUDZIEŃ 2021
	       -    

	STYCZEŃ 2022
	1 500

	LUTY 2022
	1 500

	                Razem 
	                 10 000


Zawarte w harmonogramie miesięczne ilości dostaw mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz zdolności załadunkowych w kopalniach.

