

HARMONOGRAM

przewozu miału węglowego z kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego na place
składowe Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Sandomierzu.

Miesiąc Dostawy	Ilość ton
MARZEC 2014	500
KWIECIEŃ 2014	500
MAJ 2014	500
CZERWIEC 2014	500
LIPIEC 2014	500
SIERPIEŃ 2014	500
WRZESIEŃ 2014	1 000
PAŹDZIERNIK 2014	1 500
LISTOPAD 2014	1 000
GRUDZIEŃ 2014	500
STYCZEŃ 2015	1 500
LUTY 2015	1 500
Razem	10 000

Zawarte w harmonogramie miesięczne ilości dostaw mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz zdolności załadunkowych w kopalni.