

HARMONOGRAM

przewozu miału węglowego z kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego
na place składowe Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Sandomierzu.

Miesiąc Dostawy	Ilość ton
MARZEC 2013	500
KWIECIEŃ 2013	500
MAJ 2013	500
CZERWIEC 2013	500
LIPIEC 2013	500
SIERPIEŃ 2013	500
WRZESIEŃ 2013	1 000
PAŹDZIERNIK 2013	1 500
LISTOPAD 2013	1 000
GRUDZIEŃ 2013	500
STYCZEŃ 2014	1 500
LUTY 2014	1 500
Razem	10 000

Zawarte w harmonogramie miesięczne ilości dostaw mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz zdolności załadunkowych w kopalni.